

Kostenfortschreibung Nr.1

Vorhaben: Sanierung Zinglerbrücke
 BW-Nummer: BW 665.3030
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100095
 Projektleitung: Frau Röhrer

Investitionskosten		GD 223/22		GD 080/23
Nr.	Leistung	genehmigte Mittel, Brutto	+ Mehrkosten - Minderkosten	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
200	Planung	35.000 €	35.000 €	70.000 €
300	Ober-/Unterbau	0 €	0 €	0 €
400	Brücken	475.000 €	205.000 €	680.000 €
	Übergangskonstruktion, Kammerwand, Spannköpfe	475.000 €	205.000 €	680.000 €
500	Stützwände	0 €	0 €	0 €
	Flügelwände	0 €	0 €	0 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	0 €	0 €	0 €
	Geländer	0 €	0 €	0 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €	0 €	0 €
	Berührungsschutz	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		510.000 €	240.000 €	750.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	30.600 €	14.400 €	45.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		30.600 €	14.400 €	45.000 €
	Förderung	0 €	0 €	0 €
	Kostenerstattung	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf		540.600 €	254.400 €	795.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen
Sanierung inkl. Planung, Verkehrssicherung und AEL	26	540.600 €	254.400 €	795.000 €
Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz (inkl. AEL)	20	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		540.600 €	254.400 €	795.000 €
Förderung	26	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf		540.600 €	254.400 €	795.000 €

Folgekosten

Folgekosten		GD 223/22		GD 080/23
Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	pro Jahr
1	Unterhalt	2.703 €	1.272 €	3.975 €
	Brücke (26 Jahre) *	2.703 €	1.272 €	3.975 €
	Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz (20 Jahre) 0,500%	0 €	0 €	0 €
2	Abschreibung	20.791 €	9.784 €	30.576 €
	Brücke (26 Jahre) *	20.791 €	9.784 €	30.576 €
	Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz (20 Jahre) 5,000%	0 €	0 €	0 €
	Ordentlicher Aufwand	23.494 €	11.056 €	34.551 €
3	Verzinsung	5.947 €	2.798 €	8.745 €
	Brücke (26 Jahre) *	5.947 €	2.798 €	8.745 €
	Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz (20 Jahre) 2,200%	0 €	0 €	0 €
Summe	Aufwand	29.441 €	13.854 €	43.296 €
4	Auflösung von Zuschüssen	0 €	0 €	0 €
	Förderung 2,000%	0 €	0 €	0 €
	Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
5	Auflösung Verzinsung	0 €	0 €	0 €
	Förderung 2,200%	0 €	0 €	0 €
Summe	Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	29.441 €	13.854 €	43.296 €

* Restnutzungsdauer 27 Jahre zum Zeitpunkt der Berechnungen in 2022 / GD 223/22

Aufgestellt:
 VGV/VI
 Ulm, 14.02.2023

gez. Röhrer
 Unterschrift