

Kostenberechnung

Anlage 2 zu GD 233/23

Klingensteiner Strasse - Kanalsanierung (Kostenberechnung Büro ISAS v. 13.04.2023)

Pos.	Leistung	Menge	Einh.	E.-Preis	Betrag
1	Baustelleneinrichtung	1	psch	26.085,41 €	26.085,41 €
2	Verkehrssicherung	1	psch	94.197,35 €	94.197,35 €
3	Freimachen des Baufeldes	1	psch	18.563,74 €	18.563,74 €
4	Kampfmittelerkundung	1	psch	22.776,48 €	22.776,48 €
5	Verbau und Baugrubensicherung	1	psch	82.530,87 €	82.530,87 €
6	Sicherung / Umlegung Sparten	1	psch	6.347,85 €	6.347,85 €
7	Erdarbeiten	1	psch	41.400,80 €	41.400,80 €
8	Entsorgung	1	psch	15.705,83 €	15.705,83 €
9	Abwasserhaltung	1	psch	150.336,53 €	150.336,53 €
10	Warneinrichtungen	1	psch	27.395,02 €	27.395,02 €
11	Sanierungsvorbereitung	1	psch	34.100,07 €	34.100,07 €
12	GFK-Kurzrohrlining	1	psch	957.337,31 €	957.337,31 €
13	Manuelle Sanierung	1	psch	41.858,87 €	41.858,87 €
14	Neubau GFK-Schächte	1	psch	16.974,51 €	16.974,51 €
15	Pflaster und Strassenneubauarbeiten	1	psch	39.770,33 €	39.770,33 €
16	Abnahme und Schlussarbeiten	1	psch	19.012,62 €	19.012,62 €
17	Stundenlohnarbeiten -Personal/Geräte/Stoffe	1	St	27.486,60 €	27.486,60 €
18	Honorar Ing.-Büro, Vermessung, Gutachten, Sonstiges	1	psch	215.000,00 €	215.000,00 €
	Summe netto				1.836.880,19 €
	Mwst 19 %				349.007,24 €
	Summe brutto				2.185.887,43 €
	Eigenleistungen EBU				
	Planungs- und Bauleitungsvergütung				109.294,37 €
	Bauzeitinsen				98.364,93 €
	Gesamtsumme brutto				2.393.546,73 €
	gerundet				<u>2.400.000,00 €</u>

Aufgestellt:

Ulm, 23.05.2023

gez. Kneher