

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenberechnung nach DIN 276**

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> MZH Blauringhalle, Böblinger Straße 31 Dachsanierung Ergebnishaushalt (Bauunterhalt)	Stat. Landesamt BW Index: 138,6 / 02/2022
---	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		210.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		1.340.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		175.000,00 €
500 Außenanlagen		125.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		350.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>2.200.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung		0,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>2.200.000,00 €</b>

--

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
27.07.2023	Alfred Bonasera	Jörg Schmid	Milica Jeremic