

1. Kostenfortschreibung

Vorhaben: Ersatzneubau Brücke ü. d. Kleine Blau Lautenberg - Smart Circular Bridge
 BW-Nummer: BW 665.5270
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100125
 Projektleitung: Fr. Aich

Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 095/23	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 322/23
		genehmigte Mittel, Brutto		erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
200	Planung	0 €	0 €	0 €
200	Planung	25.000 €	40.000 €	65.000 €
300	Ober-/Unterbau	0 €	0 €	0 €
400	Brücken	215.000 €	75.000 €	290.000 €
	Abbruch	50.000 €	0 €	50.000 €
	Neubau	165.000 €	75.000 €	240.000 €
500	Stützwände	0 €	0 €	0 €
	Flügelwände	0 €	0 €	0 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	90.000 €	65.000 €	155.000 €
	Geländer	75.000 €	65.000 €	140.000 €
	Sensoren	15.000 €	0 €	15.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €	0 €	0 €
	Berührungsschutz	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		330.000 €	180.000 €	510.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	20.000 €	11.000 €	31.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		20.000 €	11.000 €	31.000 €
	Förderung	-150.000 €	0 €	-150.000 €
	Kostenerstattung	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		-150.000 €	0 €	-150.000 €
Nettoressourcenbedarf		200.000 €	191.000 €	391.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen
Planung, Abbruch und Neubau (inkl. AEL)	80	254.545 €	122.033 €	376.578 €
Schutzeinrichtungen (inkl. AEL)	20	95.455 €	68.967 €	164.422 €
Summe Ausgaben		350.000 €	191.000 €	541.000 €
Planung, Abbruch und Neubau (inkl. AEL)	80	-109.091 €	4.679 €	-104.412 €
Schutzeinrichtungen (inkl. AEL)	20	-40.909 €	-4.679 €	-45.588 €
Summe Einnahmen		-150.000 €	-4.679 €	-150.000 €
Nettoressourcenbedarf		200.000 €	186.321 €	391.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		GD 095/23	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 322/23
			pro Jahr		pro Jahr
1	Unterhalt		1.750 €	955 €	2.705 €
	Planung, Abbruch und Neubau inkl. AEL (80 Jahre)	0,500%	1.273 €	610 €	1.883 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL (20 Jahre)	0,500%	477 €	345 €	822 €
2	Abschreibung		7.955 €	4.974 €	12.928 €
	Planung, Abbruch und Neubau inkl. AEL (80 Jahre)	1,250%	3.182 €	1.525 €	4.707 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL (20 Jahre)	5,000%	4.773 €	3.448 €	8.221 €
	Ordentlicher Aufwand		9.705 €	5.929 €	15.633 €
3	Verzinsung **		3.850 €	2.101 €	5.951 €
	Planung, Abbruch und Neubau inkl. AEL (80 Jahre)	2,200%	2.800 €	1.342 €	4.142 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL (20 Jahre)	2,200%	1.050 €	759 €	1.809 €
Summe	Aufwand		13.555 €	8.030 €	21.584 €
4	Auflösung von Zuschüssen		-3.409 €	-175 €	-3.585 €
	Planung, Abbruch und Neubau inkl. AEL (80 Jahre)	1,250%	-1.364 €	58 €	-1.305 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL (20 Jahre)	5,000%	-2.045 €	-234 €	-2.279 €
	Ordentliche Erträge		-3.409 €	-175 €	-3.585 €
5	Auflösung Verzinsung		-1.650 €	0 €	-1.650 €
	Planung, Abbruch und Neubau inkl. AEL (80 Jahre)	2,200%	-1.200 €	51 €	-1.149 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL (20 Jahre)	2,200%	-450 €	-51 €	-501 €
Summe	Erträge		-5.059 €	-175 €	-5.235 €
Summe	Nettoressourcenbedarf		8.495 €	7.854 €	16.350 €

Aufgestellt:
VG/VI
Ulm, 06.09.2023

gez. _____
Unterschrift