

Maßnahmen- und Finanzierungsplan 01.01.2022 bis 30.04.2031
Anlage 4b
Sanierungsgebiet "Innenstadt West" (LZP)

zu GD 357/23

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

FBA 24.10.23
Stand: 06.10.23

| | | Gesamtrahmen | Abwicklung in den Jahren | | |
|---|-------|--------------|---------------------------|------------|---------------|
| | | | 2023 bis 2031 | 2024 | 2025 bis |
| Maßnahme Stand | | | Ist bis 2022 u. Plan 2023 | 06.09.2022 | 30.04.2027 |
| Programmjahr | | 1 bis 15 | 1 bis 10 | 11 bis 12 | 13 bis 15 |
| I. Vorbereitende Untersuchungen | | 300 | 300 | 0 | 0 |
| II. Weitere Vorbereitung | | 650 | 262 | 302 | 86 |
| III. Grunderwerb | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Ordnungsmaßnahmen | | | | | |
| Abbrüche | | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Restwertentschädigung | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsverlagerungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungsmaßnahmen | | | | | |
| Straßen, Wege, Plätze | | 7.350 | 0 | 100 | 7.250 |
| Aufwertung Grünflächen am Kobelgraben - süd | | | | | |
| Aufwertung Grünflächen am Kobelgraben - nord | | | | | |
| Aufwertung der zentralen Fußgängerzone | 2.850 | 0 | 50 | 2.800 | |
| Aufwertung Blau mit Wegeflächen | | | | | |
| Aufwertung Lautengasse und Lautenberg | | | | | |
| 1. BA Kelter-, Mühlen-, 1. BA Sedelhofgasse | | | | | |
| Aufwertung Flächen am Lederhof | 760 | 0 | 50 | 710 | |
| Aufwertung Ulmergasse | | | | | |
| Aufwertung Deutschhausgasse | | | | | |
| V. Baumaßnahmen (Modernisierungen) | | 950 | 0 | 50 | 900 |
| VI. Sonstige Maßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Vergütung SAN | | 2.500 | 150 | 300 | 2.050 |
| Gesamtausgaben förderfähig | | 12.000 | 712 | 752 | 10.536 |
| NIS Projekt | | 167 | 0 | 30 | 137 |
| Ausgaben nicht förderfähig | | 7.833 | 0 | 0 | 7.833 |
| Gesamtausgaben nicht förderfähig | | 8.000 | 0 | 30 | 7.970 |
| Gesamtausgaben (ff+nff) | | 20.000 | 712 | 782 | 18.506 |
| Haushalt Bedarf | | 20.000 | 712 | 782 | 18.506 |
| Haushalt und Invest.planung | | *20.000 | 937 | 1.952 | 18.506 |
| Haushalt Fehlbetrag (-), Überschuss(+) | | 0 | 224 | 1.171 | 0 |
| Förderrahmen bewilligt/Rest SUW+WEP | | 4.167 | 4.167 | 3.454 | 2.703 |
| Förderrahmen Bedarf | | 12.000 | 712 | 752 | 10.536 |
| Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+) | | -7.833 | 3.454 | 2.703 | -7.833 |
| Neuantrag NIS Projekt | | | | | 167 T€ |