

Übersicht Digitalisierungsprojekte nach drittem Stichtag

Fach-/Bereich	Projekt (Roadmap Digitale Verwaltung)	laufend	genehmigt	abgeschlossen	Stichtag	
Zentrale Steuerung und Dienste	Migration Geo- und Datenportale, Open Data	x				
	Adressverwaltung für Stadtverwaltung Ulm	x			1;2	
	Umstellung Kreditoren auf PSCD	x				
	Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs	x			2	
	Ablösung KM-Veranlagung durch KM-Sta	x				
	Ablösung Scanner für Ausgabenbuchhaltung inkl. SW Ablösung Afi-Saperion	x			2;3	
	Multikanal-Servicecenter (MSC)	x			1;3	
	Datenhomogenisierung SAP HR + Active Directory neu	x			3	
	Prozessoffensive ZSD/P (Intrexx)	x			3	
	Einführung eines Systems für Raum- und Arbeitsplatzbelegung (Flexopus)	x				
	Prozessdigitalisierung Intrexx ZSD/HF	x			3	
	Modern Workplace	Vorprojekt	x		3	
	Sitecore Upgrade auf Version 10.3	Vorprojekt	x		2;3	
	Quentic – Ausweitung auf Abteilungen		x		3	
	Integration der städtischen Parkdaten auf ulm.de		x		3	
	Gefährdungsbeurteilungssoftware - Gefahrstoffe		x		2	
	Datendrehscheibe Prototyp		x		2;3	
	eMitarbeiterakte				x	
	Vorprojekt Multikanal-Servicecenter (MSC)				x	1
	Gefährdungsbeurteilung - Software				x	1
	Dokumentenverscannung eMitarbeiterakte				x	
	Dienstradleasing bei der Stadt Ulm				x	1
	eLearning-Software für Steuerschulungen				x	1
	ZSD/HF Jahresabschlüsse (Intrexx)				x	
	DR - Business Intelligence Test				x	
	Rollout Windows 10				x	
	Unified Communications (UC)				x	
	Einführung Jubilarverwaltung (JULE)				x	1

Übersicht Digitalisierungsprojekte nach drittem Stichtag

Fach-/Bereich	Projekt (Roadmap Digitale Verwaltung)	laufend	genehmigt	abgeschlossen	Stichtag
Bürgerdienste	Self-Service-Terminal Meldewesen		x		1;3
	Einführung Fachverfahren KM Einbürgerung		x		1;3
	eSammelakte Standesamt			x	1
	BDIII: Einführung DMS E-Akte			x	1
	Finanzierung Verscannung Fallakten Ausländerbehörde			x	1
	Technische Ausführung Zensus 2022			x	
OB	Open Source-Online-Beteiligungsplattform - Förderung BMI	x			1
	Quartiere neu verstehen	x			2
	Gebäude- und Liegenschaftsmanagementsoftware LI		x		2
	Buchungssystem Verschwörhaus		x		3
	Vorprojekt Gebäude- und Liegenschaftsmanagementsoftware LI			x	2
Kulturabteilung	BI Ersatzbeschaffung Bücherbus-IT	x			
	Bibliotheksmanagementsystem	x			
	TH - Einführung einer Software für die Disposition	x			
	AR-Medienguide für das Museum „Die Einsteins“	x			1
	Archivdatenbank Update	x			2;3
	Roboter NAO Bildungsmedium		x		2;3
	Aktualisierung Kundennetz Weiterentw. Zweigstellen BI			x	
	Mobiler Kundenarbeitsplatz und Medienschrank			x	
	Info-Screen Musikschule			x	1;2
Bildung und Soziales	Open/WebFM - Fachverfahren für die Sozialen Dienste der Jugendämter	x			
	Vorprojekt Sportstättenmangement	x			3
	Managementtool für Schulkindbetreuung	x			
	Online Bestell- und Bezahlssystem für weiterführende Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm	x			
	Modernisierung oder Ablösung KITA-Portal		x		3
	Flüchtlingscontrolling		x		1;2;3
	Digitale Ausstellung LobbyCard, KinderBonusCard		x		3
	Registrierungsverfahren für Berufs- und Vereinsbetreuende (Betreuungsbehörde)				x

Übersicht Digitalisierungsprojekte nach drittem Stichtag

Fach-/Bereich	Projekt (Roadmap Digitale Verwaltung)	laufend	genehmigt	abgeschlossen	Stichtag
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	DR - VGV Beschaffung FA sixData GmbH	x			
	Flurstücksauskunft/-information (Bürgerschaft)	x			
	Kommunikations- und Medienplattform einschl. Feuerwehr-verwaltungssoftware	x			
	Virtuelles Bauamt - Großprojekt	x			2;3
	Virtuelles Bauamt (bisher Digitale Baugenehmigung) - Teilprojekt	x			3
	Gebäude- und Liegenschaftsmanagementsoftware GM		x		2;3
	Schnittstelle EfA an PROSOZ - Teilprojekt		x		3
	Technikausstattung BürgerserviceBauen - Teilprojekt		x		3
	VGV Verkehrstechnik - Einführung Programm Dr. Haller		x		2;3
	Vorprojekt Gebäude- und Liegenschaftsmanagementsoftware GM			x	