

**Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 12.03.2024**  
**Gemeinderat am 13.03.2024**  
**Offenlegung GD 054/24**

Die Abteilung Verkehrsinfrastruktur beantragt mit der GD 054/24 beim Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (Vorberatung) und Gemeinderat (Beschlussfassung):

Sanierung Bauwerk Blaubeurer Straße/Jägerstraße  
 - 2. Kostenfortschreibung -

Die nächste Sitzung für die Vorberatung im Fachbereichsausschuss und die Beschlussfassung im zuständigen Gemeinderats findet erst wieder im März 2024 statt.

Um den Zeitplan, welcher aufgrund der Schonzeiten auf einen sehr kurzen Bauzeitraum begrenzt ist, einhalten zu können, müssen die Gründungsarbeiten aufgrund der Material- und Geräteverfügbarkeit vor der Sitzung des Gemeinderats am 21.02.2024 beauftragt werden.

Gemäß § 43 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ergeht deshalb folgende

**I. Eilentscheidung des Oberbürgermeisters**

1. Der Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 von bisher 4.224.000 € um 2.400.000 € auf 6.624.000 € sowie der aktivierten Eigenleistungen von 253.000 € auf 397.000 € wird vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2024 zugestimmt.
2. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100101 "Brücke Jägerstraße". Der aktuelle Mittelabfluss liegt bei rund 1.570.000 €. Für die Haushaltsjahre 2024ff stehen derzeit 2.150.000 € (ohne aktivierte Eigenleistungen) vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Genehmigung des Haushalts 2024 zur Verfügung. Diese verteilen sich wie folgt:

2024	1.500.000 €
2025	650.000 €
<hr/> Gesamt	<hr/> 2.150.000 €

Die Deckung der zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 2.904.000 € erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2024 für die Ausgabemittel 2024 über folgende Projekte:

7.54100026 Lärmschutzprogramm	200.000 €
7.54100037 Auflastung Brücke Schillerstraße	800.000 €
7.54100094 Geländeanpassungen/Schutzeinrichtungen	300.000 €
7.54100103 Sanierung Brücke Hindenburgring	600.000 €
7.54100104 Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße	300.000 €
<u>7.54100049 Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke</u>	<u>200.000 €</u>
Summe	2.400.000 €

Die im Haushaltsjahr 2025 zusätzlich benötigten Ausgabemittel von 504.000 € werden im Zuge der Haushaltsplanung 2025 neu veranschlagt.

3. Die jährlichen Folgekosten von 142.149 € und die statistischen Lebenszykluskosten von 11.197.092 € werden zur Kenntnis genommen.

Ulm, den 09.02.2024

Gunter Czisch  
 Oberbürgermeister