

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Stand: 25.04.2024

Maßnahmen		Ausgaben					Gesamt [€]
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 [€]	2025 [€]	2026 [€]	2027 [€]	2028 [€]	
Baustein 1							
1.1.	Bauhistorische und restauratorische Untersuchung	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.	Architekturwettbewerb	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.	Reparatur und Ausbau des Baudenkmals - Honorarkosten	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
1.4.	Reparatur des Baudenkmals - Baukosten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
<i>Zwischensumme</i>		<i>50.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>6.750.000,00</i>
Baustein 2							
2.1.	Bürgerbeteiligung	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00
2.2.	Kulturelle Events	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
<i>Zwischensumme</i>		<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>220.000,00</i>
Baustein 3							
3.	Personalkosten	0,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	810.000,00
<i>Zwischensumme</i>		<i>0,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>810.000,00</i>
Gesamtsumme [€]		50.000,00	495.000,00	750.000,00	1.225.000,00	5.260.000,00	7.780.000,00