

Anlage 1 zu GD 289/24

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Bereich Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung				Kostenfeststellung	Abweichung	
			Projektbeschluss	Baubeschluss	Kostenfortschreibung		Betrag	in %
1	7.54100065	Elektr. Südbahn - Brenzstraße		924.000,00 €	- €	1.049.794,37 €	125.794,37 €	13,60%
2	7.54100049.10	San. Ing. Steg am Ehinger Tor	*	480.000,00 €	- €	497.387,91 €	17.387,91 €	3,60%
3	7.54100094.01	Geländer Fußgängersteg Lichtensee		230.000,00 €	- €	258.765,07 €	28.765,07 €	12,50%
<b>Summe</b>				<b>1.634.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.805.947,35 €</b>	<b>171.947,35 €</b>	<b>10,50%</b>

\* Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst

aufgestellt  
18.07.2024 VG/VV - We