

Sanierungsgebiet "Dichterviertel" (LSP+SUW+LSP)

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

AR: 22.10.24

Stand: 30.09.24

	Maßnahme Stand	Gesamt- rahmen	Abwicklung in den Jahren			
			2011 bis 2026	2011 bis 2023 u. Plan 2024	2024	2025
	Programmjahr	1 bis 16	1 bis 14	15	16	
I.	Vorbereitende Untersuchungen	19	19	0	0	
II.	Weitere Vorbereitung	719	719	0	0	
III.	Grunderwerb (öffentlicher Raum)	0	0	0	0	
IV.	Ordnungsmaßnahmen	1.039	1.039	0	0	
	Abbrüche	1.026	1.026	0	0	
	Restwertentschädigung	0	0	0	0	
	Betriebsverlagerungen	13	13	0	0	
	Erschließungsmaßnahmen	6.113	4.490	1.623	0	
1	Entwicklungsbereich 1 (Nord)	3.111	1.488	1.623	0	
	Aufwertung öffentl. Raum BA2 (KLE)	614	614	0	0	
	Aufwertung öffentl. Raum BA 3 (U4 Staiger)	422	0	422	0	
	Uferwand U4 BA 3 U4 STAiger	400	100	300	0	
	Aufwertung öffentl. Raum BA2.1 (KLE süd mit Stadtplatz)	201	50	151	0	
	Neubau Brücke kleine Blau	750	0	750	0	
	<i>Bereits abgewickelte Maßnahmen</i>	670	670	0	0	
2	Entwicklungsbereich 2 (Mitte)	3.002	3.002	0	0	
	<i>Bereits abgewickelte Maßnahmen</i>	3.002	3.002	0	0	
3	Entwicklungsbereich 3 (Süd)	0	0	0	0	
4	Entwicklungsbereich 4 (Ost)	0	0	0	0	
V.	Baumaßnahmen (Modernisierungen)	310	310	0	0	
VI.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	
VII.	Vergütung SAN	4.100	3.896	204	0	
	Gesamtausgaben förderfähig	12.299	10.472	1.827	0	
	Sonderprogramme förderfähig	278	180	30	67	
	NIS - Quartiersgarten	110	110	0	0	
	NIS - Inklusives Quartier (2022-2026)	167	70	30	67	
	Gesamtausgaben Sonderprogramme	277	180	30	67	
	Gesamtausgaben nicht förderfähig (geschätzt)	2.623	2.217	363	43	
	Gesamtausgaben (ff+nff)	15.200	12.870	2.220	110	
	Haushalt Bedarf	15.200	12.870	2.220	110	
	Haushalt und Invest.planung Ausgaben	15.200	11.451	3.000	749	
	Haushalt Fehlbetrag (-), Überschuss(+)	0	-1.419	780	0	
	Förderrahmen bewilligt/Rest (LSP+SUW)	10.833	10.833	361	-1.466	
	Förderrahmen Bedarf (SUW)	12.299	10.472	1.827	0	
	Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+) (LSP)	-1.466	361	-1.466	-1.466	
	Aufstockungsantrag 2025 und Verlängerung				1.466 T€	