

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenfortschreibung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Friedrichsau-Grundschule Ulm, Erstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges inkl. Aufzug Investitions-Projekt-Nr.: 7.21100118	Stat. Landesamt BW Index: 129,2 / 05/2024
--	--

Baubeschluss Beschlussorgan: Fachbereich StBU Kostenberechnung vom 16.05.2022	Sitzung am 12.07.2022	GD 241/22 Index: 115,1 / 05/2022
--	-----------------------	-------------------------------------

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Kostenfortschreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	430.000,00 €	650.000,00 €	+ 220.000,00 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	90.000,00 €	190.000,00 €	+ 100.000,00 €
500 Außenanlagen	15.000,00 €	25.000,00 €	+ 10.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)	115.000,00 €	185.000,00 €	+ 70.000,00 €
Gesamtbaukosten	650.000,00 €	1.050.000,00 €	+ 400.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen	650.000,00 €	1.050.000,00 €	+ 400.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)	56.000,00 €	56.000,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionskosten	706.000,00 €	1.106.000,00 €	+ 400.000,00 €

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
12.09.2024	Boris Spiegel	Jörg Schmid	Milica Jeremic