

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Sanierung Karl-Schefold-Straße
 Finanzposition: 2.6300.9520.000.0101
 PSP-Element: V2-63000101
 Projektleitung: Herr Ott/Herr Kolibius
 Beschluss: FBA 08.07.2008

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Kosten nach Kostenberechnung vom 19.06.2008	+ Mehrkosten - Minderkosten	benötigte Kosten
100	Grunderwerb			
200	Planung			
	Ingenieurleistungen	15.000 €	0 €	15.000 €
300	Ober-/Unterbau			
	Straßen-/Wegebauarbeiten	315.000 €	225.000 €	540.000 €
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung			
	Leiteinrichtungen, Markierungen, Bäume	45.000 €	0 €	45.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe		375.000 €	225.000 €	600.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	1.875 €	3.000 €
2	Abschreibung 2,0%	7.500 €	12.000 €
3	Verzinsung 2,5%	9.375 €	15.000 €
Summe		18.750 €	30.000 €

Aufgestellt:
 VGV/VP-ko/AR
 Ulm, 06.08.2009

gez. Kolibius
 Unterschrift