

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Sanierung Bauwerke B 10 BA 4 Röhre Ost
Finanzposition: 2.6300.9520.000-0182
PSP-Element: V4-6300186-182
Projektleitung: Herr Kraus
Beschluss: GR 25.03.2009

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel		benötigte Mittel
		nach Kostenberechnung vom 19.06.2008	+ Mehrkosten - Minderkosten	
100	Grunderwerb	10.000 €	0 €	10.000 €
	Vermessung und Vermarktung	10.000 €	0 €	10.000 €
200	Planung	270.000 €	0 €	270.000 €
	Technische Ausrüstung	270.000 €	0 €	270.000 €
600	Tunnel	2.104.500 €	685.000 €	2.789.500 €
	Sanierung Decke, Bodenplatte, Wand	1.830.000 €	685.000 €	2.515.000 €
	Bonus-Malus	274.500 €	0 €	274.500 €
800	Ausstattung	2.012.500 €	0 €	2.012.500 €
	Sicherheits- und Betriebsausstattung nach RABT 2006	1.750.000 €	0 €	1.750.000 €
	Bonus-Malus	262.500 €		262.500 €
900	Sonstige besondere Anlagen	35.000 €	0 €	35.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €	0 €	35.000 €
	Aufrundung	18.000 €	0 €	18.000 €
Summe		4.450.000 €	685.000 €	5.135.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*		pro Jahr		pro Jahr
1	Unterhalt	3,5%	125.300 €		149.275 €
2	Abschreibung	2,0%	89.000 €		102.700 €
3	Verzinsung	2,5%	111.250 €		128.375 €
Summe			325.550 €		380.350 €

Aufgestellt:
VGV/VP-Kr
Ulm, 20.11.2009

gez. Kraus

Unterschrift