

**Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt  
Arbeitsprogramm 2010**

	<b>Aufgaben/Projekte</b>	<b>Terminplanung</b>	<b>verantwortlich/ federführend</b>
<b>1.</b>	<b>Abteilungsübergreifend</b>		
1.1	City-Bahnhof Ulm - Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs - Zwischenbericht	II. Quartal IV. Quartal	SUB
1.2	Stadtentwicklung im demografischen Wandel - Umsetzung der Beschlüsse der Wohnungsbaudebatte	19.10.	
1.3	Integrierter Flächennutzungs- und Landschaftsplan 2010 - Bericht über den Stand der Umsetzung	11.05.	
1.4	Innenstadt-Konzeption 2020	III./IV. Quartal	
<b>2.</b>	<b>Umwelt- und Stadtplanung</b>		
2.1	<u>Rahmenpläne</u>  Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm - Zwischenbericht	III. Quartal	SUB
	Rahmenplan Ortschaft Jungingen /Gewerbegebiete an der Albstraße - Beschluss	IV. Quartal	
2.2	<u>Bebauungspläne (Auswahl)</u>  Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Bethesda" - Auslegungsbeschluss und Satzungsbeschluss	III./IV. Quartal	
	Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Olgastraße - Neutorstraße" - Aufstellungs-, Auslegungs- und Satzungsbeschluss	II. - IV. Quartal	
	Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gleisdreieck Ziegellände" - Aufstellungs-, Auslegungs- und Satzungsbeschluss	III. - IV. Quartal	
	Bebauungsplan "Wohnquartier Am Lettenwald" im Stadtteil Böfingen - Satzungsbeschluss	11.05.	
	Bebauungsplan "Lehr Süd Teil I" im Stadtteil Lehr - Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss	29.06. 19.10.	
	<u>Sonstige Bebauungsplanverfahren</u>	II. -IV. Quartal	
2.3	<u>Sonstige Planungen und Gestaltungen</u>  Städtebaulicher Realisierungswettbewerb Umgestaltung Klinikum Safranberg - Beschluss über die Auslobung des Wettbewerbes - Bericht über das Wettbewerbsergebnis	26.01. IV. Quartal	
	Gutachterverfahren Neue Ortsmitte Jungingen - Bericht über das Ergebnis - Beschluss über das weitere Verfahren	II. Quartal	

2.4	<u>Umweltschutz und Landschaftsentwicklung</u> Weiterentwicklung der Solarstiftung - Bericht	04.05.	SUB
	Mobilfunkantennen in Ulm - Bericht	04.05	
	Landschaftsentwicklung Ulm - Bericht	04.05.	
	European Energie Award - Beschluss des Maßnahmenkatalogs	04.05.	
	Landschaftsschutzgebiete Ulm - Bericht	04.05.	
	Lärmaktionsplan Ulm - Bericht	26.10.	
	Luftreinhalteplan - Bericht	26.10.	
<b>3.</b>	<b>Verkehrsplanung und Straßenbau</b>		
3.1	<u>Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Ulm/Neu-Ulm</u> - Beratungen über die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans	II.-IV. Quartal	VGV/VP
3.2	<u>Planungen und Maßnahmen für den MIV</u> Kreisverkehrsplatz „Beim Brückle“ in Donaustetten Anschluss Illerkirchberger Straße an die B30 - Genehmigung Entwurfsplanung und Baubeschluss/- Vergabebeschluss	16.03./08.06	
	Kreisverkehrsplatz L1165/K9911 (Alte B10) - Zustimmung zur Vorplanung	11.05	
	Querspange K9915 zwischen L260 und Wiblinger Ring - Genehmigung der geänderten Entwurfsplanung	08.06	
	Sanierung/Neubau Beringerbrücke - Sachstandsbericht und Auftrag zur weiteren Planung	08.06	
	"Ulm Nord", Doppelanschluss A8 Ulm West - Eiselaer Weg Verlängerung Eiselaer Weg / Ausbau Stelzenäcker - Zustimmung zur Vorplanung	29.06	
	Ausbau Mittlerer Ring - Mittelfristiges Programm 2010 - 2012	29.06	
	Erschließung Wohngebiet „Am Unterweiler Weg“, Ulm-Wiblingen - Genehmigung Entwurfsplanung und Baubeschluss - Vergabe	13.04. 08.06.	
	Sanierung von Bauwerken an der Ortsdurchfahrt B10 -Beschluss zum weiteren Vorgehen	II. Quartal	
3.3	<u>Planungen und Maßnahmen für den Fußgänger und Radfahrer</u> Bau von Radverkehrsanlagen - Bericht über die durchgeführten Maßnahmen 2009 - Zustimmung zum Maßnahmenprogramm 2010	23.02.	
	Ausbau der Straßenbahnlinie 1 nach Ulm-Böfingen Ersatzmaßnahme Ausbau des Radwegs an der Böfinger Steige - Genehmigung der Entwurfsplanung	II.Quartal	
3.4	<u>Verkehrseinrichtungen</u> Erneuerung Verkehrssignalanlagen - Beschluss Erneuerungsprogramm und Baubeschluss 1.Baustein	23.02.	
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Beschluss Erneuerungsprogramm und Baubeschluss 1.Baustein	13.04.	
<b>4.</b>	<b>Grünflächen</b>		
	Grünpflegemaßnahmen - Bericht	26.01.	VGV/GF
	Geodatenmanagement -Vergabe Luftbildvermessung und Baumerfassung/Kontrolle im Stadtgebiet Ulm	16.03.	ZS/T
	Neugestaltung Haupteingang Friedrichsau - Genehmigung der Entwurfsplanung	13.04.	VGV/GF

	Freiräume Oberer Eselspark Bürgerpark, Parkachse Sonnenfeld - Genehmigung der Entwurfsplanung	13.04.	
	Jubiläum 200 Jahre Friedrichsau - Zustimmung zum weiteren Vorgehen	11.05.	VGW/GF
	Glacispark - Bericht Umsetzung Maßnahmen 2010/2011	09.11.	
<b>5.</b>	<b>Hochbau</b>		
5.1	Ulrich-von-Ensing-Realschule (Vorhaben des Konjunkturprogramms 2) Teilsanierung sowie Energetische Ertüchtigung des Schulgebäudes mit Doppelturnhalle - Genehmigung der Maßnahmenplanung sowie Baubeschluss	26.01.	
5.2	Sanierung EinsteinHaus Volkshochschule (Vorhaben des Konjunkturprogramms 2) Teilsanierung mit energetischer Ertüchtigung sowie Verbesserung des Brandschutzes - Genehmigung der Maßnahmenplanung sowie Baubeschluss	26.01.	
5.3	Eduard-Mörke-Grund-/Haupt-und Werkrealschule Erweiterung der Sporthalle um eine Einfeldhalle - Genehmigung der Entwurfsplanung sowie Baubeschluss	II. Quartal	
5.4	Sanierung Anna-Essinger Schule (Vorhaben des Konjunkturprogramms 2) Ausweitung des beschlossenen Sanierungsprogramms, Erhöhung der Kosten sowie Auftragsverlängerung der Metallbau- und Verglasungsarbeiten	23.02.	GM
5.5	Theater Ulm - Bericht zur Abwicklung des Sanierungsprogramms, Fortschreibung der Kosten und Baubeschluss 3. BA	16.03.	
5.6	Baubetriebshof - Genehmigung der Entwurfsplanung	09.11.	
5.7	Kita Brombeerweg - Zustimmung zur Durchführung Gutachterverfahren	29.06.	
5.8	Kita Lettenwald - Zustimmung zur Durchführung Gutachterverfahren	29.06.	
5.10	Wettbewerb Gewerbeschulen Kuhberg - Beschluss zur Durchführung Wettbewerb	11.05.	
<b>8.</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>		
8.1	Erweiterung Sanierung Aussegnungshalle Hauptfriedhof - Beschluss zum Bau-/ Sanierungsprogramm	II. Quartal	GM
<b>9.</b>	<b>Gewässerbau / Hochwasserschutz</b>		
	<u>City-Bahnhof Ulm:</u> Baustein Verlegung kleine Blau Genehmigung der Entwurfsplanung	23.02.	EBU/SUB
<b>10.</b>	<b>Finanz-, Personal- und Organisationsbereich</b>		
10.1	Evaluation GM	22.06.	GM
10.2	Überarbeitung der Dienstanweisung für die Abwicklung von Investitionsvorhaben -Bericht	22.06.	
10.3	<u>Haushalts- und Finanzangelegenheiten</u> Budgetabschluss	11.05.	
	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen -Bericht und Fortschreibung Förderrahmen	II. Quartal	C3
	Finanzberichte zum Vollzug Haushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)	Lfd.	
	Schlussabrechnung Investitionsvorhaben	29.06./ IV.Quartal	
	Aufstellung Haushalt 2011	Lfd.	