

Kostenfortschreibung

Vorhaben: **Neubau des Fußgängersteges über die Bahnanlagen am Hauptbahnhof**
 Finanzposition: **2.6300.9521.000-0168**
 PSP-Element: **V4-63000168**
 Projektleitung: **Herr Schmid**
 Beschluss: **28.09.2010**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel		benötigte Mittel
		nach Kostenberechnung vom 22.09.2008	+ Mehrkosten - Minderkosten	
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
200	Planung	1.300.000 €	204.000 €	1.504.000 €
300	Ober- und Unterbau	0 €	114.000 €	114.000 €
400	Brücken	4.398.500 €	1.727.500 €	6.126.000 €
500	Bahnkosten	350.000 €	-260.000 €	90.000 €
800	Ausstattung	430.000 €	0 €	430.000 €
	Aufzüge			250.000 €
	Beleuchtung Steg			140.000 €
	Leiteinrichtungen/Markierungen			40.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	71.500 €	-50.500 €	21.000 €
Summe		6.550.000 €	1.735.000 €	8.285.000 €
	Abbruch	1.700.000 €	-245.000 €	1.455.000 €
Summe		8.250.000 €	1.490.000 €	9.740.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*		pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt	3,5%	168.998 €	233.450 €
2	Abschreibung	2,0%	165.000 €	194.800 €
3	Verzinsung	2,5%	206.250 €	243.500 €
Summe			540.248 €	671.750 €

Aufgestellt:
 VGV/VP
 Ulm, 31.08.2010

gez. Kolibius
 Unterschrift