

**Kostenberechnung**

gem. der Dienststarweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau KITA Lettenwald	
Investitions-Programm-Nr.: 7.36500104	Index: August 2011 118,9

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten	33.000	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		33.000
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		1.723.000
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		479.000
<b>500 Außenanlagen</b>		164.000
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>		436.000
	zur Aufrundung	
<b>Hochbaukosten</b>		2.835.000
<b>Mobiliarkosten</b>		135.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
10.10.2011	 D'Inka Scheible Hoffmann	 Wirsching	 Michalik