



Kostenberechnung

Vorhaben: Sanierung BW B10 Bauabschnitt 5
Sanierung Weströhre Westringtunnel
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100015
Projektleitung:

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb/Vermessung	in 200 enthalten
200	Planung (gerundet)	1.235.000 €
	18% aus Summe 300+600+800	1.234.678 €
300	Ober-/Unterbau (gerundet)	895.000 €
	Verkehrsanlagen	894.880 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel (gerundet)	4.862.000 €
	Rohbau	4.353.337 €
	Unvorhergesehenes 8% aus 300+600+800	508.107 €
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung (gerundet)	1.103.000 €
	Sicherheitsausstattung	1.102.654 €
900	Sonstige besondere Anlagen (gerundet)	220.000 €
	Wegweisungskonzept	219.555 €
Summe		8.315.000 €
Ansatz Betriebsausstattung für Folgelastenberechnung		1.103.000 €
Ansatz "Baukonstruktion" für Folgelastenberechnung		7.212.000 €

Folgekosten

siehe Sachdarstellung in GD 387/11

Aufgestellt:
VG/VI-ko
Ulm, 17.10.2011

Kolibius