

Kostengruppe / Maßnahme	Kostenberechnung GD 430/10	Kostenfortschreibung	Mehr/ Minderkosten
<u>Kostengruppe 300</u>			
Bau- und Brandschutzmaßnahmen	240.000,00 €	345.000,00 €	105.000,00 €
Fenster/ Fassade Schneiderei	150.000,00 €	158.000,00 €	8.000,00 €
Innendämmung Bühnenturm	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
<u>Kostengruppe 400</u>			
Bühnentechnik Obermaschinerie	2.265.000,00 €	2.266.000,00 €	1.000,00 €
Austausch bestehende Maschinen			
Bühnentechnik Obermaschinerie	890.000,00 €	890.000,00 €	- €
Austausch der Handkonterzüge			
Bühnentechnik Steuerung Untermaschinerie	210.000,00 €	210.000,00 €	- €
Bühnenboden ( Drehbühnenwagen)	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
Bühnenbeleuchtung	580.000,00 €	710.000,00 €	130.000,00 €
Prospektlager	Kosten in Bauabschnitt 2 enthalten	Kosten in BA 2 dargestellt	- €
Krananlage Montagesaal	100.000,00 €	110.000,00 €	10.000,00 €
Lüftungsanlagen Schneiderei, Probebühne 1 und Chorsaal	440.000,00 €	495.000,00 €	55.000,00 €
Heizungsanpassung	50.000,00 €	54.000,00 €	4.000,00 €
Elektroleitungen, Unterverteiler	320.000,00 €	435.000,00 €	115.000,00 €
Sprinkleranlage Schaltschrank	25.000,00 €	37.000,00 €	12.000,00 €
<u>Kostengruppe 700</u>			
Planungs- und Nebenkosten aus BA2	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.190.000,00 €</b>	<b>5.630.000,00 €</b>	<b>440.000,00 €</b>

Mehrung  
8%

die in der Kostenfortschreibung enthaltenen Planungskosten erhöhten sich von 18% auf 20%

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
12.10.2011	gez. Eichenhofer	gez. Wirsching	gez. Michnick