



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm
Beschlussvorlage



Sachbearbeitung	EBU		
Datum	07.02.2012		
Geschäftszeichen	EBU-Atz		
Beschlussorgan	Betriebsausschuss Entsorgung	Sitzung am 21.03.2012	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 085/12

Betreff: Abwasserwirtschaft
- Übersicht der Baumaßnahmen 2012

Anlagen: Investitionsbericht (Anlage 1)

Antrag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Michael Potthast
Betriebsleiter

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 3 _____	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Baumaßnahmen

Für das Jahr 2012 sind Investitionen in die Ulmer Stadtentwässerung in Höhe von 7,93 Mio. Euro (s. Anlage 1) vorgesehen. Den Schwerpunkt bildet der Sammler Hauptbahnhof, der die letzte Baumaßnahme zur Vervollständigung des Ulmer Entwässerungskonzepts darstellt. Aber auch der Beginn bzw. die Fortführung von insgesamt 6 Erschließungsmaßnahmen tragen zu dem hohen Investitionsrahmen bei.

Erschließungsmaßnahmen

Nach der Herstellung des äußeren und des 1. Bauabschnitts der inneren Erschließung **Harthausen** im letzten Jahr mit einem Kostenvolumen von 800.000 Euro (siehe GD 415/10) ist für April 2012 der Baubeginn des 2. Bauabschnitts der inneren Erschließung vorgesehen. Die Baukosten hierfür betragen ca. 470.000 Euro.

Die Erschließung des Baugebiets **Lettenwald** in Böfingen wurde im Sommer 2011 begonnen (GD 427/10). Die Erschließungsarbeiten sind bis Juni 2013 vorgesehen. Im Jahr 2012 werden ca. 1.000.000 Euro investiert.

In Wiblingen ist die Erschließung des Baugebiets **Meersburger Straße Süd** vorgesehen. Die Kosten des Kanalbaus betragen rund 150.000 Euro.

In der Wissenschaftsstadt soll ab August das Gewerbegebiet **Science Park III - Teil 1** erschlossen werden. Die Erschließungsarbeiten dauern ca. 1 Jahr. Die Kanalerschließung untergliedert sich in eine äußere Erschließung mit Kosten von ca. 1.000.000 Euro und der inneren Erschließung mit Kosten von ca. 800.000 Euro. (Der Baubeschluss ist für Juni 2012 vorgesehen.)

Die Bauarbeiten für das Baugebiet **Wohnen beim Wengenholz** in Lehr sollen ebenfalls im Sommer beginnen und bis Herbst 2013 abgeschlossen sein. Hierfür sind Baukosten für die Kanäle von 850.000 Euro veranschlagt. (Der Baubeschluss ist für Juni 2012 vorgesehen.)

Im Herbst 2012 sollen die Arbeiten für einen ersten Bauabschnitt des Erschließungsgebiets **Unter dem Hart II** beginnen. Die Kosten für die Herstellung der öffentlichen Entwässerung für diesen ersten Abschnitt sind mit ca. 300.000 Euro kalkuliert.

Alle Erschließungsmaßnahmen sind mit den anderen Leitungsbetreibern und VGV/VP bzw. VGV/MI koordiniert.

Größere Einzelmaßnahme

Im Januar wurde mit der Kampfmittelsondierung für die Arbeiten für den Schmutzwasserkanal **Sammler Hauptbahnhof** begonnen. Die Arbeiten im Rohrvortriebsverfahren sind bis Sommer 2013 vorgesehen. Die Kosten sind auf 6,22 Mio. Euro veranschlagt (siehe GD 185/11).

Kanalerneuerungen

Im Jahr 2012 sollen unter anderem die Mischwasserkanäle im Kiechelweg, Deinselgasse, Neuer Graben, Lautengasse und Böfinger Straße erneuert werden. Im Oststadtsammler soll durch den Einbau von Mess- und Regeltechnik das Stauraumvolumen besser ausgenutzt werden. Außerdem sind die EBU mit einer Kanalverlegung im Knotenpunkt Karlstraße/Neutorstraße im Zuge der Vorabmaßnahmen für den Bau der Straßenbahnlinie zum Eselsberg beteiligt. Für die Kanalerneuerungen fallen insgesamt Kosten von ca. 1,53 Mio. Euro an.

Kanalsanierung, grabenlose Sanierung

Für die grabenlose Sanierung sind in diesem Jahr 275.000 Euro (200.000 Euro Inliner, 75.000 Euro partielle Sanierung) vorgesehen. Damit werden ca. 1.500 m Kanal saniert.

Unterhaltsmaßnahmen

Für den Unterhalt der Kanäle und Schächte fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 160.000 Euro an.