

**Übersicht der geplanten Baumaßnahmen 2012**  
**Abwasserwirtschaft**

Stand: 13.02.2012

	Baumaßnahme	Zuordnung	Baubeginn	Bauende	Gesamt- investition	Investition 2012
<b>1.</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen</b>					
	Harthausen, Innere Erschließung 2. Bauabschnitt	Erschließung	02.04.2012	29.09.2012	470.000	470.000
	Lettenwald, Böfingen	Erschließung	01.08.2011	31.12.2013	1.200.000	1.000.000
	Meersburger Straße Süd, Wiblingen	Erschließung	03.09.2012	30.08.2013	150.000	75.000
	Unter dem Hart Teil II, Abschnitt I, Jungingen	Erschließung	03.09.2012	30.08.2013	300.000	100.000
	Wohnen beim Wengenholz, Lehr	Erschließung	06.08.2012	25.10.2013	850.000	300.000
	Science Park III, Äußere Erschließung inkl RÜB	Erschließung	06.08.2012	31.05.2013	1.000.000	600.000
	Science Park III, Innere Erschließung	Erschließung	06.08.2012	30.08.2013	800.000	400.000
	<b>Summe</b>				<b>4.770.000</b>	<b>2.945.000</b>
<b>2.</b>	<b>Neubau, Erneuerung und Sanierung (Einzelmaßnahmen)</b>					
	Sammler Hauptbahnhof (Ziegelländeweg - Olgastraße)	Neubau (Einzelmaßnahme)	09.01.2012	29.06.2013	6.220.000	2.900.000
	<b>Summe</b>				<b>6.220.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>3.</b>	<b>Neubau, Erneuerung und Sanierung</b>					
	Kiechelweg	Kanalerneuerung			320.000	320.000
	Neutorstraße/Karlstraße Kanalumlegung	Neubau			120.000	120.000
	Donauhalle Schutzwasserkanal (Böfinger Straße)	Neubau	06.08.2012	31.12.2012	270.000	270.000
	Oststadtsammler Messschächte (IDM) / Umbau best. Schächte	Optimierung	06.08.2012	31.12.2012	300.000	300.000
	Neuer Graben	Kanalerneuerung			120.000	120.000
	Deinselsgasse	Kanalerneuerung	19.03.2012	26.10.2012	100.000	100.000
	Lautengasse, Stauraumkanal	Neubau	02.07.2012	30.11.2012	300.000	300.000
	Betriebseinrichtungen, Umbau/Erweiterung techn. Und sonst. Anlagen	Erneuerung Betriebseinrichtungen	01.01.2012	31.12.2012	120.000	120.000
	<b>Summe</b>				<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>4.</b>	<b>Inlinerprogramm</b>					
	Haltungsweise Inlinersanierung	Sanierung	01.01.2012	31.12.2012	200.000	200.000
	Partielle Inlinersanierung	Sanierung	01.01.2012	31.12.2012	75.000	75.000
	<b>Summe</b>				<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>5.</b>	<b>Unterhaltungsmaßnahmen</b>					
	Sanierung von Schächten und Schachtabdeckungen im Stadtgebiet	Unterhalt	01.01.2012	31.12.2012	100.000	100.000
	Kopflöcher für Austausch von Abwasserleitungen im Stadtgebiet	Unterhalt	01.01.2012	31.12.2012	60.000	60.000
	<b>Summe</b>				<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
	<b>Gesamtinvestition 2012</b>					<b>7.930.000</b>