

**Kostenberechnung**

Vorhaben: Sanierung Westringtunnel 2. Bauabschnitt

Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 754100015
Projektleitung: Herr Catalli**Investitionskosten**

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel (brutto)
100	Grunderwerb, Vermessung	in 200 enthalten
200	Baunebenkosten für: Hauptmaßnahme Westringtunnel und übergeordnete Verkehrsführung	950.000
300	Oberbau/Unterbau	500.000
400	Brücken	0
500	Sütwände Südrampe	530.000
600	Tunnel (Rohbau)	2.600.000
700	sonstige Bauwerke	0
800	Tunnelausstattung	1.200.000
900	Sonstige besondere Anlagen	230.000
	Wegweisungskonzept	150.000
	Öffentlichkeitsarbeit	80.000
Summe		6.010.000
Ansatz Betriebsaustattung für Folgelastenberechnung		1.428.960
Ansatz "Baukonstruktion" für Folgelastenberechnung		4.596.488

Folgekosten

siehe Sachdarstellung in GD 337/12

Aufgestellt:
VGV/VI-Cat
Ulm, 11.09.2012

gez. Catalli