


| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende |
|-----|--|-------|------------|------------|
| 1 | Öffnung der Lüftungskanäle, Grundleitungsbefahrung | 5at | 30.07.2012 | 03.08.2012 |
| 2 | Sitzung Fachbereichsausschuss | 1at | 02.10.2012 | 02.10.2012 |
| 3 | Sitzung Gemeinderat | 1at | 17.10.2012 | 17.10.2012 |
| 4 | Detaillplanung alle Gewerke | 48at | 18.07.2012 | 21.09.2012 |
| 5 | Veröffentlichung | 11at | 18.10.2012 | 02.11.2012 |
| 6 | Ausschreibung | 19at | 05.11.2012 | 29.11.2012 |
| 7 | Submission | 1at | 30.11.2012 | 30.11.2012 |
| 8 | Prüfen der Angebote | 5at | 03.12.2012 | 07.12.2012 |
| 9 | Vergabe in der Sitzung Fachbereichsausschuss | 5at | 28.01.2013 | 01.02.2013 |
| 10 | Vergabe in der Sitzung des Gemeinderates | 5at | 11.02.2013 | 15.02.2013 |
| 11 | Prüfungen in der Friedrich List Schule | 168tt | 08.03.2013 | 08.11.2013 |
| 12 | BA 1: Kornhausplatz | 79at | 11.03.2013 | 06.07.2013 |
| 13 | | | | |
| 14 | BA 2: Schulhof | 96at | 08.07.2013 | 23.11.2013 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | BA 1: Tiefgarage 1. UG | 134at | 11.03.2013 | 21.09.2013 |
| 18 | | | | |
| 19 | BA 2: Tiefgarage 1. UG | 113at | 15.07.2013 | 20.12.2013 |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | Neugestaltung der Platzflächen durch GM | 210at | 01.07.2013 | 30.04.2014 |



IGF Ingenieur-Gesellschaft
 Gieler-Breitmer & Fahnenkamp GmbH
 Küblerstr. 7
 D-73079 Süssen
 Tel. +49 7162-93310-0
 Fax +49 7162-93310-20
 e-Mail: ingenieurgesellschaft@igf-beton.de

Projektzeitrahmen von 02.07.2012 bis 30.04.2015
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 19.09.2012 13:36
 Filter:
 Bearbeiter: