

## Vertiefte Kostenberechnung für Baubeschluss ( Stand 11. Oktober 2012)

## Projekt: Neugestaltung Weststadt-Mitte BA 2 (Teilflächen 6,7,8)

KGR	Beschreibung			Kosten
	<b>Teilfläche 6 (Umbau Parkplatz Westbad)</b>			<b>75.000,00 €</b>
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		25.000,00 €	
500	AUSSENANLAGEN		40.000,00 €	
	SONSTIGES		10.000,00 €	
	<b>Teilfläche 7 (Stadtteilplatz)</b>			<b>621.000,00 €</b>
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		92.000,00 €	
500	AUSSENANLAGEN		489.000,00 €	
	SONSTIGES		40.000,00 €	
	<b>Teilfläche 8 (Querung Moltkestraße)</b>			<b>135.500,00 €</b>
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		34.000,00 €	
500	AUSSENANLAGEN		91.500,00 €	
	SONSTIGES		10.000,00 €	
200-500	BAUKOSTEN netto			<b>831.500,00 €</b>
700	Nebenkosten		144.000,00 €	<b>144.000,00 €</b>
	<b>Zwischensumme netto</b>			<b>975.500,00 €</b>
	zuzgl. MWST	19,00%		185.345,00 €
200-500	BAUKOSTEN brutto			<b>1.160.845,00 €</b>
	Rundungsbetrag			155,00 €
	<b>HERSTELLUNGSKOSTEN gerundet</b>			<b>1.161.000,00 €</b>

aufgestellt:

29.10.2012

Sanierungstreuhand Ulm GmbH

gez.: Niebling