

Bauvorhaben: " Donauhalle Schmutzwasserkanal "

Fortschreibung Kostenberechnung (Kostenanschlag)

1. Rohbaukosten Kanal + Bauwerk	450.000,00 €
2. Planung / Statik / Prüfung	80.000,00 €
3. Kampfmittelsondierung	2.000,00 €
4. TÜV - Gefährdungsanalyse	25.000,00 €
Alarm-und Rettungspläne	
Explosionsschutz	
SIGEKO-Plan, Sicherheitskoordinator	
Feuerwehrplan	
5. Baugrunduntersuchung	10.000,00 €
Summe Netto:	567.000,00 €
MWST 19 %	<u>107.730,00 €</u>
Summe Brutto:	<u><u>674.730,00 €</u></u>
 Interne Verrechnungen EBU:	
Bauleitungsvergütung: 5,0 % * 567.000,00 €	28.350,00 €
Bauzeitzinsen: 4,0 % * 567.000,00 € * 6 Monate	<u>11.340,00 €</u>
Summe gesamt (gerundet):	<u><u>714.000,00 €</u></u>

Ulm, den 28.02.2013
EBU-Ma