

3. Kostenfortschreibung

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

1. Bauvorhaben

Anlage 1 zu GD

Bezeichnung: Umbau des Gebäudes Weinhof 12 (Haus der Stadtgeschichte)	Finanzposition: 2.3110.9420.000.0150
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	Genehmigt am von		Betrag €	
		Bau	Einrichtung		
Kostenanschlag	09.02.05	23.03.05	GR	1.800.000	200.000
1. Kostenfort- schreibung	24.05.07	20.06.07	GR	1.980.000	200.000
2. Kostenfort- schreibung	24.09.07	17.10.07	GR	2.165.000	200.000

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag nach Nr. 2 €	+ Mehrkosten € - Minderkosten €	Neuer Betrag €
100 Grundstück			
200 Herrichten			
300 Baukonstruktion	1.076.000	+54.000	1.130.000
400 Technische Anlagen	806.000	+81.000	887.000
500 Außenanlagen	11.000		11.000
600 Ausstattung/Kunst	22.000		22.000
700 Baunebenkosten	250.000	+15.000	265.000
zur Aufrundung			
Kosten Hochbau	2.165.000	+150.000	2.315.000
Kosten Einrichtung	200.000		200.000

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
14.02.2008	Gez. Schmid	Gez. Wirsching	Gez. Michnick