

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung des Rathauses Lehr, Loherstraße 18, 89081 Ulm-Lehr	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.12220002	Index: Febr. 2013

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	0	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
300 Bauwerk - Baukonstruktion		419.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		179.000
500 Außenanlagen		18.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	159.000	
770 Aktivierte Eigenleistungen	52.000	
Summe 700 Baunebenkosten		211.000
Gesamtbaukosten		827.000
weitere Kosten		
Umwegekosten für Bürocontainer		25.000
Kosten insgesamt		852.000

Datum	Rapp Architekten Architekt Stadthof Magirus-Deutz-Strasse 14 70372 Ulm Telefon (0731) 5515-0 Telefax (0731) 93 54 8-44	Abteilungsleiter <i>Krausebrink</i> Krausebrink	Hauptabteilungsleiter <i>Michnick</i> Michnick
24.05.2013			