



Kostenberechnung

Vorhaben: **Neugestaltung Wengentor**
Sachkonto: **78720010**
PSP-Element: **7.54100030**
Projektleitung: **Hr. Strunk**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto	Ba.1, Brutto	Ba.2, Brutto
100	Grunderwerb	24.000 €	11.500 €	12.500 €
	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
	Vermessung und Vermarktung	24.000 €	11.500 €	12.500 €
200	Planung	85.000 €	38.000 €	47.000 €
300	Ober-/Unterbau	555.000 €	270.000 €	285.000 €
	Abräumen Baugelände	0 €	0 €	0 €
	Erdbau, Bodenbewegungen	141.000 €	66.000 €	75.000 €
	Kanalbau, Entwässerung	26.000 €	19.000 €	7.000 €
	Tragschichten	65.000 €	30.000 €	35.000 €
	Asphaltschichten	10.000 €	7.000 €	3.000 €
	Randbefassungen	29.000 €	17.000 €	12.000 €
	Pflasterfläche	284.000 €	131.000 €	153.000 €
	Sonstige Maßnahmen Ober-/Unterbau	0 €	0 €	0 €
400	Brücken	0 €	0 €	0 €
500	Stützwände	0 €	0 €	0 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	26.000 €	500 €	25.500 €
	Markierung und Verkehrszeichen	1.000 €	500 €	500 €
	Beleuchtung	0 €		
	Sonstige Ausstattung	25.000 €	0 €	25.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €		
	Verlegung u. Sicherung von Leitungsanlagen	0 €		
	Verkehrlenkung, Umleitungen	0 €		
	Naturschutz und Ausgleichsmaßnahmen	0 €		
Summe		690.000 €	320.000 €	370.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	3.450 €
2	Abschreibung (40 Jahre) 2,5%	17.250 €
3	Verzinsung 3,308%	3.970 €
	Ordentlicher Aufwand	24.670 €
4	Auflösung Zuschuss SAN 2,5%	11.250 €
	Ordentlicher Ertrag	11.250 €
	Nettoressourcenbedarf	13.420 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
VG/V/M1
Ulm, 11.10.2013

Unterschrift