

Kostenmehrung „Verlegung Kleine Blau“1. Hochwasserentlastungskanal Innere Wallstraße

Erschütterungsmessungen	8.000 €
Sicherung Brückenwiderlager Hindenburgbrücke	13.000 €
Hydraulischer Modellversuch/runde Wandschalung	31.000 €
Beseitigung kontaminierter Bodenaushub	93.000 €
Elektroschieber	15.000 €
	<hr/>
	160.000 €

2. Wehranlage Kobelgraben

Mehraufwendungen Verbau	95.000 €
Stahlpreiserhöhung	5.000 €
	<hr/>
	100.000 €

3. Hochwasserentlastungsbauwerk Kobelgraben

Zusatzkosten Straßenentwässerungskanal DN 500	53.000 €
Wiederherstellung Verblendmauerwerk	17.000 €
	<hr/>
	70.000 €

4. Hochwasserschutz Blauinsel

Auflage Planfeststellung (Jugendhaus)	40.000 €
Hochwasserschutz Bleichstraße	60.000 €
Rad-/Gehweg entlang Kleine Blau	110.000 €
	<hr/>
	210.000 €

Gesamtsumme	540.000 €
-------------	------------------