



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm
Beschlussvorlage

ulm

Sachbearbeitung EBU
Datum 27.02.2014
Geschäftszeichen EBU-Sö
Beschlussorgan Betriebsausschuss Entsorgung Sitzung am 09.04.2014 TOP
Behandlung öffentlich GD 102/14

Betreff: Recyclinghof Grimmelfingen
- Schlussrechnung zum Umbau des Annahmebereichs -

Anlagen:

Antrag:

Die Schlussrechnung für den Umbau des Annahmebereichs auf dem Recyclinghof Grimmelfingen in Höhe von 1.493.118,53 Euro wird anerkannt.

Michael Potthast
Betriebsleiter

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 3, RPA _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Beschlüsse

- Betriebsausschuss Entsorgung am 01.06.2011, GD 182/11, § 174 der Niederschrift: Grünguterfassung
Beschluss Neukonzeption
- Betriebsausschuss Entsorgung am 23.11.2011, GD 362/11, § 364 der Niederschrift: Recyclinghof Grimmelfingen
Baubeschluss zum Umbau des Annahmebereichs
- Betriebsausschuss Entsorgung am 13.06.2012, GD 208/12, § 181 der Niederschrift: Recyclinghof Grimmelfingen
Vergabe der Baumaßnahme zur Erweiterung und Umbau der Containerfläche Ost des Recyclinghofes Grimmelfingen

2. Bericht

Der Betriebsausschuss Entsorgung hat 2011 beschlossen, im Zuge der Neukonzeption der Grünguterfassung den Recyclinghof Grimmelfingen mit geschätzten Gesamtaufwendungen in Höhe von ca. 1.750.000 EUR umzubauen (siehe GD 182/11 und GD 362/11). Die Schlussrechnung liegt mit 1.493.118,53 EUR um 256.881,47 EUR unter der Kostenschätzung.

Bis auf die aus Betonfertigteilen bestehende Stützmauer der Containerrampe wurde die Baumaßnahme 2011/12/13 fachgerecht ausgeführt.

Die Betonfertigteile sind von minderer Qualität. Bereits nach dem ersten Winter 2012/2013 traten teilweise erhebliche Schäden infolge Tausalzangriff auf.

Die schadhafte Stellen wurden notdürftig ausgebessert und mit einem Schutzanstrich versehen. Diese Teilsanierung reicht jedoch nicht aus, um die Funktionsfähigkeit der Stützmauer dauerhaft sicherzustellen.

Derzeit wird geprüft, ob die Fertigteile mit hohem Aufwand ausgetauscht werden müssen, oder ob eine weitergehende Oberflächensanierung ausreicht.

Im Falle eines Austausches müsste während der Baumaßnahme der östliche Wertstoffannahmebereich vorübergehend in den westlichen Bereich des Recyclinghofes Grimmelfingen verlegt werden. Es kommen keine weiteren Aufwendungen aus den erforderlichen Nacharbeiten auf die EBU zu. Diese werden im Rahmen der Gewährleistung abgewickelt.