


Evang. Kirchenpflege Ulm
Az. 42-MUE.12.0

Kosten- und Finanzierungsplan Sanierung Elektrotechnik Ulmer Münster

	Kostenschätzung EIG von 2005 ca. brutto EUR	Kostenanschlag EIG vom 15.01.2008 inkl. Brandschutz ca. brutto EUR	Kostenberechnung IBB vom 24.06.2010 inkl. Brandschutz ca. brutto EUR Elektro 1. - 4. BA	Kostenberechnung IBB vom 16.11.2012 inkl. Brandschutz ca. brutto EUR 1. - 4. BA	Kostenanschlag vom 24.02.2014 inkl. Brandschutz ca. brutto EUR 1. + 2. BA	Kostenanschlag vom 24.02.2014 inkl. Brandschutz ca. brutto EUR 1. - 4. BA
A. <u>Kosten</u>	3.227.500	3.300.000	3.900.000	4.400.000	3.437.000	3.950.000
B. <u>Finanzierung</u>						
Stadt Ulm	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	800.000
Münsterbauverein	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Ausgleichstock 30 %	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	945.000
- Kirchenbezirk 3 %	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	94.500
- Erbe Gellert	1.127.500	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.018.200	1.141.700
- Münstergemeinde		125.000	125.000	125.000	125.000	175.000
- Erträge aus Vermächtnissen					139.800	139.800
- Besucherbetrieb					54.000	54.000
Summe Finanzierung	3.227.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.437.000	3.950.000
es fehlen			600.000	1.100.000		

Ulm, den 26.02.2014


Klaus-Peter Baur
Kirchenpfleger