

Kostenfortschreibung

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Sanierung und Umbau der Aussegnungshalle mit Verwaltung Im Hauptfriedhof	Finanzposition: 7.55300001
---	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Einrichtung
Kostenberechnung	10.06.2013	17.07.2013	GR	4.684.000,-	55.000,-

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag	Neuer Betrag	+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0	0	
200 Herrichten	157.500 €	157.500 €	0 €
300 Baukonstruktion	2.575.000 €	2.880.000 €	+ 305.000 €
400 Technische Anlagen	745.000 €	745.000 €	0 €
500 Außenanlagen	305.000 €	305.000 €	0 €
600 Ausstattung/Kunst			
700 Baunebenkosten	901.500 €	921.500 €	+ 20.000 €
Kosten Hochbau	4.684.000 €	5.009.000 €	+ 325.000 €
Kosten Einrichtung	55.000 €	55.000 €	0 €
Kosten Interimslösung	170.000 €	230.000 €	+ 60.000 €
Gesamtinvestitionskosten	4.909.000 €	5.294.000 €	+ 385.000 €

Aktivierte Eigenleistungen	249.000€	249.000€	0 €
Nachrichtlich: Kunst am Bau	33.000€	33.000€	0 €

Datum	Architekt	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
26.09.2014	gez. Mohn	gez. Krasenbrink	gez. Michnick