

Anlage 1 zu GD 421/14

Darstellung der Kostenentwicklung seit Beschluss der Entwurfsplanung

	GD 053/10 Entwurfsplanung	GD 230/12 Baubeschluss	GD 316/13 1. Kostenfort.	GD 421/14 2. Kostenfort./ Nov. 2014
Baustein 1: Hochwasserentlastungskanal Innere Wallstraße	2.200.000	2.190.000	2.350.000	1.859.000
Baustein 2: Wehranlage Kobelgraben	550.000	628.000	728.000	716.000
Baustein 3: Hochwasserentlastungsbauwerk Kobelgraben	1.200.000	1.282.000	1.352.000	1.845.000
Baustein 4: Verteilerbauwerk Glöcklerstraße	255.000	260.000	260.000	221.000
Baustein 5: Hochwasserschutzmaßnahmen Blauinsel Rad-/Gehweg entlang der Blau	80.000	213.000	423.000	468.000
Automatisierung der bestehenden Hochwasserentlastungen		59.000	59.000	33.000
Ausgleichszahlungen		180.000	180.000	180.000
Planungskosten (bis 2. Kostenfortschreibung unberücksichtigt)				250.000
	4.285.000	4.812.000	5.352.000	5.572.000

31.10.2014 C 3-paw, in Abstimmung mit EBU (04.11.2014)