



**Kostenberechnung**

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung Theater Ulm, Baubeschluss für den 8. Bauabschnitt 2015 Investitions-Programm-Nr: 7.26100001	Index III 2014
--	----------------

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	<input type="text"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		<input type="text"/>
210 Herrichten	<input type="text"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="0"/>
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<input type="text" value="600.000"/>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen gesamt</b>		<input type="text" value="680.000"/>
davon Bühnentechnik	110.000	
allg. technische Anlagen	570.000	
<b>500 Außenanlagen</b>		<input type="text" value="0"/>
<b>600 Ausstattung</b>		<input type="text" value="0"/>
<b>700 Baunebenkosten</b>	<input type="text" value="320.000"/>	
770 Aktivierte Eigenleistungen	<input type="text" value="137.000"/>	
Summe 700 Baunebenkosten		<input type="text" value="457.000"/>
<b>Gesamtbaukosten</b>		<input type="text" value="1.737.000"/>
<b>Mobiliarkosten (Erstausstattung)</b>		<input type="text" value="0"/>
<b>Gesamtauszahlungen</b>		<input type="text" value="1.737.000"/>

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
20.10.2014	Eichenhofer 	Krasenbrink 	Michnick 