




# Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau einer Grundschule mit Kindertageseinrichtung in Ulm-Unterweiler		
Investitions-Projekt-Nr.:	721100105	Index: November '14 111,0

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	0	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten (Abbruch Grundschule+Kindergarten)	75.000	
220 öffentliche Erschließung	75.000	
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		150.000
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		2.490.000
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		620.000
<b>500 Außenanlagen</b>		230.000
<b>600 Ausstattung</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	840.000	
760 Interimslösung (Schulcontainer)	30.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	222.000	
Summe 700 Baunebenkosten		1.092.000
<b>Gesamtkosten</b>		4.582.000
<b>Mobiliarkosten, nur Erstausrüstung</b>		200.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
27.01.2015	 Sebastian Jud	 Krasenbrink	 Michnick