

Kostenberechnung

gem. der Dienstweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Erweiterung der Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.21300007	Index: Nov. 2014 111,0

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	50.000	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		50.000
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	160.000	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)	110.000	
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		270.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		6.772.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		1.829.000
500 Außenanlagen		140.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	2.300.000	
760 Interimslösung		
710 Aktivierte Eigenleistungen	465.000	
Summe 700 Baunebenkosten		2.765.000
Gesamtkosten		11.826.000
Mobiliarkosten, nur Erstausrüstung		670.000
Gesamtkosten der Maßnahme		12.496.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
06.02.2015	Jörg Aldinger	Krasenbrink	Michnick