



Abschnitt 16 Parkplatzweiterung
September 2015 - November 2017
75 Stellplätze

Abschnitt 15 Parkplatz
September 2015 - Dezember 2015
140 Stellplätze

Abschnitt 17 Parkplatz
September 2015 - Oktober 2015
186 Stellplätze

Abschnitt 17 Erweiterung Parkplatz
September 2015 - Oktober 2015
48 Stellplätze

Abschnitt 11
2 Richtungsverkehr
über prov. Fahrschienen
September 2015 - Juni 2017

Abschnitt 10
2 Richtungsverkehr
über prov. Fahrschienen
September 2015 - November 2017

Abschnitt 9
2 Richtungsverkehr
über prov. Fahrschienen
September 2015 - Juli 2017

Abschnitt 8
2 Richtungsverkehr
im Baustellenbereich
Gegenverkehrregelung LSA
März 2016 - November 2017

Abschnitt 13
2 Richtungsverkehr
über prov. Fahrschienen
September 2015 - Juni 2017

Abschnitt 12
2 Richtungsverkehr
über prov. Fahrschienen
September 2015 - Juni 2017

Abschnitt 14
2 Richtungsverkehr
über prov. Fahrschienen
September 2015 - Juni 2017

d			
c			
b			
a			
Index	Änderungen	Bearbeiter	Prüfer Datum

<p>Zusammen für eine bessere Umwelt</p>		<p>SWU Verkehr GmbH Bahnhofstraße 9 89077 Ulm Tel.: 0731/166-0 Fax.: 0731/166-2109</p>	<p>Linie 2 Anschluss Zukunft</p>
<p>Planung: Grontmij GmbH</p>	<p>Beauftragter: JKA Gezeichnet: END Freigegeben: Neussäß-Steppach, den 28.01.2015</p>	<p>Zertifiziert durch die TÜV Rheinland Cert GmbH www.tuvs.com, ID: 0786520001 nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007</p>	
<p>Vorbereitung: Neubau Straßenbahnlinie 2 Theater - Wissenschaftsstadt</p>			
<p>Ausführungsplanung</p>		<p>Anlage: Blatt: 2</p>	
<p>Plan: Bauablaufplanung Übersichtslageplan Abschnitt 8 - Abschnitt 17</p>		<p>Plandatum: 28.01.2015 Maßstab: 1 : 2.500</p>	
<p>Freigegeben: SWU Verkehr GmbH Ulm, den</p>			
<p>Ingo Wortmann, Technischer Geschäftsführer</p>		<p>i.V. Ralf Gummersbach, Projektleiter</p>	
<p>Plannummer: BAP-Übersicht-02</p>			