

Sanierungsgebiet Wengenviertel
Maßnahmen- und Finanzierungsplan 2013 - 2021

Anlage: 3b zu **GD 235/15**

FBA 09.06.15

		Gesamtrahmen		Abwicklung in den Jahren			
				bis 2014	2015	2016 -2021	
Maßnahme Stand	2013 -2021	31.12.2014	31.03.2015				
Programmjahr	1 -9	1 -2	3	4 -9			
I. Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0			
II. Weitere Vorbereitung	150	40	100	10			
Öffentlichkeitsarbeit Vorplanungen/Gutachten/Wettbewerbe							
III. Grunderwerb	195	0	27	168			
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen ff. Kosten	2.425	0	365	2.060			
Neubau Wengenplatz BA 1+2	450	0	240	210			
Öffnung Kirchenblock	26	0	26	0			
Aufwertung Spielplatz Grabenmauer	100	0	25	75			
Interimsstellplätze Irrgänge	100	0	40	60			
Aufwertung Irrgänge	225	0	0	225			
Straßen und Plätze (Aufwertung)	1.240	0	0	1.240			
Abbrüche/Verlagerungen/Restwerte	284	0	34	250			
V. Baumaßnahmen (Modernisierungen)	850	0	261	589			
KIGA-Freifläche Kirchenblock	41	0	41	0			
Zuschüsse für Stellplätze in Quartiersgarage	350	0	70	280			
Pilotprojekte	459	0	150	309			
VI. Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0			
VII. Vergütung SAN	700	320	277	103			
Gesamtausgaben (ff)	4.320	360	1.030	2.930			
*plus nff Kosten	745	0	20	725			
KFW-Konzept Stadtanteil	25	25	0	0			
KFW-Manager Stadtanteil	110	74	36	0			
Gesamtausgaben (ff+nff)	5.200	459	1.086	3.655			
Haushalt und Invest.planung	5.200	267	1.693	3.240			
Förderrahmen	2.500	2.140	1.110	-1.820			

* nff Kosten für Ordnungsmaßnahmen