

Abteilung
BS

Haushaltsjahr
2015

Nebenstelle
3450

Datum
13. Jul. 2015

an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZS/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

| | |
|--|------------------------------|
| Kontierung: | Bezeichnung: |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.42400006 | Sanierung Donautherme |
| Profitcenter: 4240-610 Kostenart: 78710020 | |

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
121.500

Zur Verfügung stehende Mittel

581.000 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

0 EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

0 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

./. 0 EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn

581.000 EUR Summe

Deckungsvorschlag:

| Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung | Betrag EUR | Bezeichnung Deckungsvorschlag: |
|--|------------|--|
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.42400005 | | Modernisierung Donauerlebnisbad |
| Profitcenter: 4240-610 Kostenart: 78710020 | | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | | |
| Profitcenter: Kostenart: | | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: | | |
| Profitcenter: Kostenart: | | |


Begründung des Antrags:

Nach Auswertung der Submission haben sich erhöhte Kosten für das Projekt ergeben.

Diese sind u.a. bedingt durch den Dollarkurs, der sich auf den Einkaufspreis der benötigten Rohre auswirkt, die aus Texas geliefert werden.

Aufgrund der momentanen Marktsituation haben einige Firmen, die aufgefordert worden sind, ein Angebot abzugeben, dies nicht eingereicht.

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.



Unterschrift Abteilungsleiter
(für Deckungsvorschlag)



Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

(beantragter Betrag)

Mitzeichnung Controller

Fach-/Bereichsleitung

| | |
|-------|-------------------------------------|
| OB | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BM 1 | <input type="checkbox"/> |
| BM 2 | <input type="checkbox"/> |
| BM 3 | <input type="checkbox"/> |
| BD | <input type="checkbox"/> |
| ZD | <input type="checkbox"/> |
| Abtl. | <input type="checkbox"/> |

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

| Datum | Unterschrift |
|----------|--|
| 15.02.15 |  |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Zentrale Steuerung-Finzen

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

Zugestimmt

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung