

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Neugestaltung Ortsmitte Jungingen
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100013
Projektleitung: Herr Kolibius

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel		benötigte Mittel
		nach Kostenberechnung vom 04.06.2014	+ Mehrkosten - Minderkosten	
100	Grunderwerb	12.000 €	0 €	12.000 €
	Vermessung und Vermarktung	12.000 €	0 €	12.000 €
200	Planung	100.000 €	57.000 €	157.000 €
	Verkehrsplanung	100.000 €	57.000 €	157.000 €
300	Ober-/Unterbau	789.000 €	293.000 €	1.082.000 €
	Abräumen Baugelände	145.000 €	0 €	145.000 €
	Erdbau, Bodenbewegungen	52.000 €	86.000 €	138.000 €
	Kanalbau/Entwässerung	59.000 €	39.000 €	98.000 €
	Belag/Randbefassungen	472.000 €	168.000 €	640.000 €
	Sonstige Maßnahmen Ober-/Unterbau	61.000 €	0 €	61.000 €
400	Brücken	0 €	0 €	0 €
500	Stützwände	42.000 €	0 €	42.000 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	146.000 €	0 €	146.000 €
	Markierung und Verkehrszeichen	6.000 €	0 €	6.000 €
	Beleuchtung	59.000 €	0 €	59.000 €
	Möblierung Straßenraum	45.000 €	0 €	45.000 €
	Haltestellen	36.000 €	0 €	36.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	76.000 €	0 €	76.000 €
	Verkehrslenkung und Umleitungen	31.000 €	0 €	31.000 €
	Grünanlagen	45.000 €	0 €	45.000 €
	Aufrundung	0 €	0 €	0 €
Summe		1.165.000 €	350.000 €	1.515.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*		pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	5.825 €	7.575 €
2	Abschreibung Straße (40J)	2,5%	26.750 €	35.500 €
3	Abschreibung Beleuchtung (20J)	5,0%	2.950 €	2.950 €
4	Abschreibung Wartehallen (10J)	10,0%	3.600 €	3.600 €
5	Verzinsung	3,308%	19.269 €	25.058 €
	Ordentlicher Aufwand		58.394 €	74.683 €

Aufgestellt:
VGV/VI-ko
Ulm, 02.09.2015

gez. Kolibius

Unterschrift