



Kostenschätzung

Vorhaben: Ertüchtigung NK 065 Berliner Ring / Albert EinsteinAllee
Projekt 7.54100016
Sachkonto 78720020
Projektleitung: VGV/VP, Frau Stocker

Investitionskosten

Nr.	Leistung	Baumaßnahme gesamt (brutto)
100	Grunderwerb/Vermessung	13.000
200	Planung	100.000
300	Ober-/Unterbau	775.000
400	Brücken	0
500	Stützwände	0
600	Tunnel	0
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	130.000
	LSA, Beleuchtung, Markierung	115.000
	Pflanzen/Saatflächen	15.000
900	Sonstige besonder Anlagen	42.000
	Ökokonto	2.000
	Baufeld Herrichten	5.000
	Entwässerung	35.000
Summe		1.060.000

Kostenart		pro Jahr
Unterhalt	0,5%	5.300
Abschreibung (20 Jahre)	5,0%	53.000
Verzinsung	2,92%	11.461
Ordentlicher Aufwand		69.761
Auflösung von Zuschüssen (275.000 €)	5,0%	55.000
Ordentlicher Ertrag		55.000
Nettoressourcenbedarf		14.761

Aufgestellt: Str Ulm, 19.10.2015