

Kostenzusammenstellung Neubau weiterer Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen

Böfinger Weg 3, 2. BA

– Angebot müllerblastein Bauwerke GmbH	1.478.000 €
Bauherrenleistungen GM	
- Bodenplatten	95.000 €
- Außenanlagen	120.000 €
- Erschließung	15.000 €
- NK (Unterstützung durch ext. Planer)	30.000 €
Zwischensumme	1.738.000 €
- Einrichtung (inkl. Küchen)	40.000 €
- Aktivierte Eigenleistungen	97.000 €
Gesamtsumme	1.875.000 €