



Sachbearbeitung GM - Zentrales Gebäudemanagement
Datum 16.03.2016
Geschäftszeichen GM-bon-ne
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 12.04.2016 TOP
Behandlung öffentlich GD 137/16

Betreff: Masterplan Oberer Kuhberg Erweiterung und Sanierung Schulzentrum
Kuhberg
- Vergabe der Außenanlagen anlässlich der Sanierung -

Anlagen: Übersicht Submissionsergebnisse (vertraulich - werden in Sitzung verteilt)

Antrag:

1. Die ausgeschriebenen Leistungen werden an die Firma Gerken Gartenbau, Franziskusweg 24, 89079 Ulm, zum Angebotspreis von 320.658,80 € vergeben.
2. Kostendeckung:
Deckung der Auszahlungen im Finanzhaushalt Projekt-Nr. 7.21300005 (Sanierung Schulzentrum Kuhberg).

Michnick

Zur Mitzeichnung an:

C 3. KoKo

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Anlass

Gemeinderat am 25.03.2015, Projekt- und Baubeschluss GD-Nr. 098/15
(Niederschrift § 22)

Baubeginn: 12.09.2015
Fertigstellung: 12.10.2017

2. Ausschreibung

Die Leistungen wurden gemäß der VOB/A, in einem öffentlichen Verfahren ausgeschrieben. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Außenanlagen für die sanierten Gebäude B1 / S1 der Gewerblichen Schulen am Kuhberg.

Bei der am 17.02.2016 durchgeführten Submission gingen 11 gültige Angebote ein. Das Ergebnis der Submission ist in Anlage 1 zu GD dargestellt, die vertraulich in der Sitzung als Tischvorlage verteilt wird.

Die Hauptabteilung Zentrales Gebäudemanagement schlägt vor, den Auftrag an die Bieterin mit dem annehmbarsten Angebot, die Firma Gerken Gartenbau, Franziskusweg 24, 89079 Ulm, zum Angebotspreis von 320.658,80 € zu vergeben.

Kostenberechnung: 346.115,75 €

Für die Auszahlungen stehen im Finanzhaushalt bei Projekt-Nr. 7.21300005 Sanierung Schulzentrum Kuhberg ausreichende Finanzmittel zur Verfügung.

3. Kostenprognose

KGR	Kostengruppe	Kostenberechnung gem. Baubeschluss	Kostenprognose
100	Grundstück	0 €	0 €
200	Herrichten und Erschließen	17.000 €	397.000 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	13.815.000 €	12.500.000 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	5.988.000 €	6.002.000 €
500	Außenanlagen	450.000 €	350.000 €
600	Ausstattung	0 €	100.000 €
700	Baunebenkosten	6.230.000 €	6.200.000 €
	Baukosten	26.500.000 €	25.549.000 €
	Aktivierete Eigenleistungen	506.000 €	673.000 €
	Projektkosten	27.006.000 €	26.222.000 €