

## Anlage 2 zu GD 319/16

Die Hauptabteilung VGV beantragt mit der GD-Nr. 124/16 beim Gemeinderat die Fortschreibung der Baukosten beim Projekt "Neugestaltung Frauenstraße Süd 2. BA" von derzeit 1.633.000 € um 552.000 € auf nunmehr 2.185.000 €. Für die Finanzierung werden im FinanzHH bei Projekt 7.54100051 "Sanierung Ochsengasse" veranschlagte Finanzmittel in Höhe von 552.000 € vorgeschlagen.

In der Sitzung des Fachbereichsausschusses vom 12.04.2016 wurden mit GD 146/16 bereits überplanmäßige Finanzmittel in Höhe von 300.000 € genehmigt. Um die Höhe des endgültigen Mehrbedarfs präzise beziffern zu können, sollte zunächst das Vorliegen der Schlussrechnungen abgewartet und anschließend dem aufgrund der anfallenden Gesamtkosten zuständigen Gemeinderat die Fortschreibung der Baukosten zur Entscheidung vorgelegt werden. Es verbleibt nunmehr noch ein ausstehender Finanzierungsbedarf von 252.000 €.


Zwischenzeitlich liegt die Schlussrechnung des Hauptauftragnehmers vor, deren Betrag aus den vorhandenen Finanzmitteln beim Projekt nicht mehr ausgezahlt werden kann. Da das Zahlungsziel vor der nächsten Sitzung des zuständigen Gemeinderats am 12.10.2016 ausläuft ist eine Behandlung durch dieses Gremium nicht mehr rechtzeitig möglich.

Aus diesem Grund ergeht gemäß §43 Abs. 4 der Gemeindeordnung folgende

### Eilentscheidung des Oberbürgermeisters

1. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 von VGV/VI vom 27.07.2016 von bisher 1.633.000 € um 552.000 € auf 2.185.000€ wird genehmigt.
2. Es entstehen im Haushalt 2016 bei Projekt 7.54100020 "Frauenstraße 2. BA" überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 552.000 €, wovon 300.000€ bereits im Rahmen der GD 141/16 bereitgestellt wurden. Für die Deckung werden bei Projekt 7.54100051 "Sanierung Ochsengasse" veranschlagte Finanzmittel herangezogen.
3. Die Ochsengasse ist im Rahmen der Finanzplanung der kommenden Haushaltsjahre neu zu berücksichtigen.

Ulm, den 02.09.2016



i.V.  
Tim von Winning  
Bürgermeister

II. Zurück an OB/G

III. MF an OB, BM3, RPA, C3, ZS/F, OB/G, VGV/VI

IV. Behandlung in der nächsten Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 27.09.2016 und in der Sitzung des zuständigen Gemeinderats am 12.10.2016

V. Original Geschäftsstelle Gemeinderat