

Anlage 1 zu GD 136/17

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Sanierung Ludwig-Erhard Brücke
Sachkonto: 42120010
PSP-Element: 750611
Projektleitung: Hr. Fraidel

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel	+ Mehrkosten - Minderkosten	benötigte Mittel
100	Grunderwerb/ Vermessung			
	Vermessungsleistungen	5.000 €		5.000 €
200	Planung / Ingenieurleistungen	30.000 €	20.000 €	50.000 €
300	Ober- / Unterbau			
400	Brücken			
	Betoninstandsetzung	565.000 €	200.000 €	765.000 €
	zusätzliche Beschichtung	0 €	70.000 €	70.000 €
	Mehraufwendungen Schutzgerüste	0 €	35.000 €	35.000 €
500	Stützwände			
600	Tunnel			
800	Ausstattung	150.000 €	30.000 €	180.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
	Monitoringanlage	0 €	45.000 €	45.000 €
Summe		750.000 €	400.000 €	1.150.000 €

Aufgestellt:
VGV/VI2
Ulm, 22.03.2017

gez. Fraidel

Unterschrift