

Sanierungsgebiet Dichterviertel (LSP+SUW)

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

FBA: 30.05.17

Stand: 16.05.17

	Maßnahme Stand Programmjahr	Gesamt- rahmen 2011 bis 2020 1 bis 9	Abwicklung in den Jahren		
			2011 bis 2016 31.12.2016 1 bis 6	2017 03.05.2017 7	2018 bis 2020 8 bis 9
I.	Vorbereitende Untersuchungen	250	9	200	41
0	Ersatzgebiet MOCO Vorbereitung	250	9	200	41
II.	Weitere Vorbereitung	545	270	91	184
III.	Grunderwerb (öffentlicher Raum)	350	65	0	285
IV.	Ordnungsmaßnahmen	3.122	64	290	2.768
	Abbrüche	806	52	125	629
	Restwertentschädigung	2.100	6	5	2.089
	Betriebsverlagerungen	216	6	160	50
	Erschließungsmaßnahmen (ohne Lärmschutzwand)	8.540	561	140	7.839
1	Entwicklungsbereich 1 (Nord) incl. Temporäre Maßn.	4.331	30	40	4.261
	Glacis (Spielplatz, Rasen, Bäume)	1.614	0	40	1.574
	Begrünung Westglacis nördl. Bleichstraße	35	30	0	5
2	Entwicklungsbereich 2 (Mitte)	1.460	531	0	929
	Umgestaltung Schubart-Gymnasium	560	531	0	29
3	Entwicklungsbereich 3 (Süd)	2.749	0	100	2.649
	Glacis mit Böblinger Turm	1.494	0	100	1.394
4	Entwicklungsbereich 4 (Ost) ab 2019	0	0	0	0
5	Weitere Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0
V.	Baumaßnahmen (Modernisierungen)	0	0	0	0
VI.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0
VII.	Vergütung SAN	2.400	1.273	300	827
	Gesamtausgaben förderfähig	15.207	2.242	1.021	11.944
	Sonderprogramme förderfähig	167	0	10	157
	*Quartiersgarten (NIS)	100	0	10	90
	Sonstige Programme	67	0	0	67
	Gesamtausgaben Sonderprogramme	167	0	10	157
	Gesamtausgaben nicht förderfähig (geschätzt)	893	31	5	857
	Gesamtausgaben (ff+nff)	16.267	2.273	1.036	12.958
	Haushalt und Invest.planung Ausgaben	10.000	2.140	3.188	4.672
	Förderrahmen bewilligt/Rest (LSP+SUW)	7.333	7.333	5.091	4.070
	Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+) (SUW)	-7.874	5.091	4.070	-7.874
	Aufstockungsantrag 2017 für die Jahre 2017 und 2018				2.803 T€
	Bewilligung 2017				1.833 T€

* Ein Neuantrag für den Quartiersgarten im Programm "NIS" wird im Mai 2017 gestellt.