

Offenlegung FaBA StBU am 26.9.17, GD 311/17, öffentlich

Abteilung GM-Eu Haushaltsjahr 2017 Nebenstelle 6566 Datum 23. Aug. 2017

- an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)
 über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZS/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

Kontierung:		Bezeichnung:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	<u>790712</u>	<u>MZH Meinloh</u>	
Profitcenter:	<u>1124-711</u>	Kostenart:	<u>42110010</u>
		<u>Bauunterhalt</u>	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
235.000

Zur Verfügung stehende Mittel

8.620.000	EUR	Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	EUR	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr
52.560	EUR	bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	EUR	abzüglich der vorhandenen Sperrern
8.672.560	EUR	Summe

Stadt Ulm
 Zentrale Steuerung
 Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Eing. **- 7. Sep. 2017**

H	B	>	K	GZ				
bR	WV	zdA	bRg	zK	Uml	MF	Eilt	

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung		Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	<u>7.31400001</u>	235.000	<u>San. FlüWo Römerstraße (EMU aus 2016)</u>
Profitcenter:	<u>3140-620</u>		
Kostenart:	<u>78710020</u>		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:			
Profitcenter:			
Kostenart:			

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Die MZH Meinloh sollte ,nach der Nutzung der Flüchtlinge, nur einen neuen Sportboden erhalten, dafür wurden 50 T € im Bauunterhalt eingeplant. Beim Durchführen der Maßnahme wurden weitere Sicherheitsrelevante Mängel an der Halle festgestellt in der Statik, im Dach, in den Wänden und ein Leitungswasserschaden im Eingangsbereich, in den Umkleiden und WC's. So dass die Maßnahme zum Erhalt der Halle nun einen weitaus höheren Instandhaltungsbedarf hat.



Unterschrift Abteilungsleiter
 (für Deckungsvorschlag) **Gm**



Unterschrift Abteilungsleiter
 (für den Antrag) **Gm**

Finanzwesen geändert:

235.000

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

(beantragter Betrag)

Datum	Unterschrift
05.08.17	<i>Vauken</i>
05. Sep. 2017	<i>[Signature]</i>
12.09.2017	<i>[Signature]</i> HU an

Mitzeichnung Controller

Fach-/Bereichsleitung

OB	
BM 1	
BM 2	
BM 3	<input checked="" type="checkbox"/>
BD	
ZD	
Abtl.	

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Zentrale Steuerung-Finzen

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

Zugestimmt

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung