



Kostenfortschreibung

Vorhaben: Sanierung Herrlinger Straße und Einsteinstraße
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100047
Projektleitung: Herr Kolibius

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel		benötigte Mittel
		nach Kostenberechnung vom 13.08.2015	+ Mehrkosten - Minderkosten	
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
200	Planung			
300	Ober-/Unterbau	750.000 €	250.000 €	1.000.000 €
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	0 €	0 €	0 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
	Aufrundung	0 €	0 €	0 €
Summe		750.000 €	250.000 €	1.000.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	3.750 €	5.000 €
2	Abschreibung Straße (10 Jahre)	10,0%	75.000 €	100.000 €
3	Verzinsung	2,275%	8.531 €	11.375 €
Summe			87.281 €	116.375 €

Aufgestellt:
VGV/VI-ko
Ulm, 20.08.2018

gez. Kolibius

Unterschrift