



Kostenberechnung

Vorhaben: Teilinstandsetzung Syrlinsteg
über Bahnstrecke Stuttgart-Ulm
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100049.02
Projektleitung: Herr Schüle

Investitionskosten

| Nr. | Leistung | gen. Mittel | | benötigte Mittel |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| | | nach Kostenberechnung vom 20.06.2016 | + Mehrkosten - Minderkosten | |
| 100 | Grunderwerb Vermessung | | | |
| 200 | Planung | 60.000 € | 1.000 € | 61.000 € |
| 300 | Ober-/Unterbau | | | |
| 400 | Brücken | 190.000 € | 92.000 € | 282.000 € |
| 500 | Stützwände | 10.000 € | | 10.000 € |
| 600 | Tunnel | | | |
| 700 | Sonstige Bauwerke | | | |
| 800 | Ausstattung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 900 | Sonstige besondere Anlagen | | | |
| | Aufrundung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe | | 260.000 € | 93.000 € | 353.000 € |

Folgekosten

| Ldf. Nr. | Kostenart | | pro Jahr | pro Jahr |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Unterhalt 0,5% | | 1.300 € | 1.765 € |
| 2 | Abschreibung Bauwerk (20 Jahre) 5,0% | | 13.000 € | 17.650 € |
| 3 | Verzinsung 2,275% | | 2.958 € | 4.015 € |
| Summe | | | 17.258 € | 23.430 € |

Aufgestellt:
VGV/VI-FG
Ulm, 21.08.2018

gez. Fraidel

Unterschrift