



## Kostenberechnung

Vorhaben: Fernbushaltestelle Böfingen  
1. Kostenfortschreibung  
Sachkonto: 78730010  
PSP-Element: 7.54700004  
Projektleitung: Frau Schroedter

### Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 347/17	Mehrkosten(+) Minderkosten(-)	GD 291/18
		gen. Mittel, Brutto		benötigte Mittel
100	Grunderwerb			
200	Planung			
300	Ober-/Unterbau	230.000 €	30.000 €	260.000 €
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	3.000 €	65.000 €	68.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	12.000 €	5.000 €	17.000 €
<b>Summe</b>		<b>245.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>345.000 €</b>

### Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	Werte 2017	pro Jahr	Werte 2018	pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	1.225 €	0,5%	1.725 €
2	Abschreibung 10 Jahre	10,0%	24.500 €	10,0%	34.500 €
3	Verzinsung	2,630%	3.222 €	2,275%	3.924 €
<b>Summe</b>			<b>28.947 €</b>		<b>40.149 €</b>

Aufgestellt:  
TFL 2  
Ulm, 04.09.2018

Gez. Schr  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift