

## Anlage 1 zu GD 318/18

### Kostenberechnung

Vorhaben: **Signaletik**  
Sachkonto: **78730010**  
PSP-Element: **7.54100074**  
Projektleitung: **Fr. Hörger**

Stadt Ulm  
Hauptabteilung Verkehrsplanung  
und Straßenbau, Grünflächen,  
Vermessung



### Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 268/18	Mehrkosten(+) Minderkosten (-)	GD 318/18
		gen. Mittel, Brutto		benötigte Mittel
100	Gründerwerb	0 €	0 €	0 €
	Vermessung und Vermarktung			
200	Planung	106.280 €	133.720 €	240.000 €
300	Ober-/Unterbau	162.375 €	31.025 €	193.400 €
400	Brücken	0 €	0 €	0 €
500	Stützwände	0 €	0 €	0 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	649.500 €	124.100 €	773.600 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €	0 €	0 €
Summe		918.155 €	288.845 €	1.207.000 €

### Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	Werte 2019	pro Jahr	Mehrkosten(+) Minderkosten (-)	pro Jahr
1	Unterhalt (35 Jahre)	0,5%	4.591 €	1.444 €	6.035 €
2	Abschreibung (35 Jahre)	2,857%	26.232 €	8.252 €	34.484 €
3	Verzinsung (35 Jahre)	1,934%	8.879 €	2.793 €	11.672 €
Summe			39.701 €	12.490 €	52.191 €

Aufgestellt:  
VGV/VP - Hö  
Ulm, 05.12.2018

gez. M.Hörger  
Unterschrift